

СОГЛАСОВАНО

Министр транспорта Тверской области
 Д.И. Насибуллин
 (подпись) (инициалы, фамилия)

2019 год

СОГЛАСОВАНО

Начальник главного управления региональной безопасности
 Тверской области

В.И. Попенко
 (подпись) (инициалы, фамилия)

2019 год

СОГЛАСОВАНО

Министр имущественных и
 земельных отношений Тверской области

И.С. Жарков
 (подпись) (инициалы, фамилия)

2019 год

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель Председателя Правительства

А.И. Азгиревич

(подпись) (инициалы, фамилия)

2019 год

План
реализации государственной программы Тверской области
«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства
Тверской области» на 2016 - 2021 годы
на среднесрочную перспективу 2019-2021 годы

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
Цель программы «Обеспечение устойчивого функционирования транспортной системы Тверской области»									
1. Выполнение подпрограмма 1 «Обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области»									
1	Задача 1«Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области за счет строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них»								
1.1	Мероприятие 1.12 «Выполнение работ по строительству линии наружного электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения «Старое направление по с. Медное в Калининском районе Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.2	Операция 1 «Включение в план-красфик закупок»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.3	Операция 2 «Проведение конкурсных процедур»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.4	Операция 3 «Заключение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

134-00 09 23.10.2019

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
1.5	Операция 4 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.6	Мероприятие 1.13 «Выполнение работ по строительству линии наружного электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец (д. Поречье) в Калязинском районе Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.7	Операция 1 «Включение в план-крафик закупок»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.8	Операция 2 «Проведение конкурсных процедур»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.9	Операция 3 «Заключение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.10	Операция 4 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
1.11	Мероприятие 1.14 «Выполнение работ по строительству линии наружного электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна (д. Хохловка) в Рамешковском районе Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.12	Операция 1 «Включение в план-кграфик закупок»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.13	Операция 2 «Проведение конкурсных процедур»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.14	Операция 3 «Заключение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.15	Операция 4 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.17	Мероприятие 1.024 «Выполнение работ по реконструкции моста через р. Береза у п. Мирный на 1 км автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Мирный - Васьково в Оленинском районе Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.18	Операция 1 «Получение разрешения на производство работ на объекте заказчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
1.19	Операция 2 «Выполнение работ на объекте подрядчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.20	Операция 3 «Выполнение мероприятий по обеспечению качества и полноты производства работ, наличие документации на объекте»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.21	Операция 4 «Приемка выполненных работ по объекту заказчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.22	Операция 5 «Ввод в эксплуатацию объекта с подписанием акта межведомственной комиссии, получение разрешения на завершение производства работ»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.23	Операция 6 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.24	Операция 7 «Оплата товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.25	Мероприятие 1.25 «Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Москва - Санкт-Петербург» - Чуприяновка - Старый Погост с устройством пересечения в разных уровнях с Октябрьской железной дорогой в Калининском районе Тверской области за счет средств федерального бюджета»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.26	Операция 1 «Получение разрешения на производство работ на объекте заказчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
1.27	Операция 2 «Выполнение работ на объекте подрядчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.28	Операция 3 «Выполнение мероприятий по обеспечению качества и полноты производства работ, наличие документации на объекте»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.29	Операция 4 «Приемка выполненных работ по объекту заказчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.30	Операция 5 «Ввод в эксплуатацию объекта с подписанием акта межведомственной комиссии, получение разрешения на завершение производства работ»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.31	Операция 6 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.32	Операция 7 «Оплата товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.33	Мероприятие 1.026 «Выполнение работ по строительству площадки для обустройства передвижного пункта весового контроля на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Торжок - Осташков (в районе д. Негоново) в Торжокском районе Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.34	Операция 1 «Включение в план-график закупок»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
1.35	Операция 2 «Проведение конкурсных процедур»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.36	Операция 3 «Заключение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.37	Операция 4 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.38	Мероприятие 1.028 «Выполнение работ по строительству подходов к ледовой переправе на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения «Подъезд к острову Городомля (ЗАТО Солнечный) в Осташковском городском округе»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.39	Операция 1 «Включение в план-кграфик закупок»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.40	Операция 2 «Проведение конкурсных процедур»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.41	Операция 3 «Заключение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.42	Операция 4 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
1.43	Мероприятие 1.029 «Выполнение работ по строительству площадки для обустройства передвижного пункта весового контроля на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна (п. Городковский) в Рамешковском районе Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.44	Операция 1 «Включение в план-кграфик закупок»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.45	Операция 2 «Проведение конкурсных процедур»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.46	Операция 3 «Заключение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.47	Операция 4 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.48	Мероприятие 1.030 «Выполнение работ по реконструкции моста через ручей Черный у д. Пальцево на 8 км автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Кафтино-Пальцево-Липно в Бологовском районе Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.49	Операция 1 «Получение разрешения на производство работ на объекте заказчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
1.50	Операция 2 «Выполнение работ на объекте подрядчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.51	Операция 3 «Выполнение мероприятий по обеспечению качества и полноты производства работ, наличие документации на объекте»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.52	Операция 4 «Приемка выполненных работ по объекту заказчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.53	Операция 5 «Ввод в эксплуатацию объекта с подписанием акта межведомственной комиссии, получение разрешения на завершение производства работ»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.54	Операция 6 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.55	Операция 7 «Оплата товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.56	Мероприятие 1.031 «Выполнение работ по реконструкции моста через р. Глубочища у д. Хитино на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Осташков - Волговерховье в Осташковском районе Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Верхоглядов С.В.; заместитель министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
1.57	Операция 1 «Получение разрешения на производство работ на объекте заказчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.58	Операция 2 «Выполнение работ на объекте подрядчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.59	Операция 3 «Выполнение мероприятий по обеспечению качества и полноты производства работ, наличие документации на объекте»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.60	Операция 4 «Приемка выполненных работ по объекту заказчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Заместитель министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.61	Операция 5 «Ввод в эксплуатацию объекта с подписанием акта межведомственной комиссии, получение разрешения на завершение производства работ»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.62	Операция 6 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.63	Операция 7 «Оплата товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.64	Мероприятие 1.032 «Выполнение работ по реконструкции путепровода через Октябрьскую железную дорогу г. Вышний Волочек Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
1.65	Операция 1 «Получение разрешения на производство работ на объекте заказчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.66	Операция 2 «Выполнение работ на объекте подрядчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.67	Операция 3 «Выполнение мероприятий по обеспечению качества и полноты производства работ, наличие документации на объекте»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.68	Операция 4 «Приемка выполненных работ по объекту заказчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального	Заместитель министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.69	Операция 5 «Ввод в эксплуатацию объекта с подписанием акта межведомственной комиссии, получение разрешения на завершение производства работ»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.70	Операция 6 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.71	Операция 7 «Оплата товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.72	Мероприятие 1.34 «Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Подъезд к д. Дорожаево» в Зубцовском районе Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
1.73	Операция 1 «Включение в план-крафик закупок»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.74	Операция 2 «Проведение конкурсных процедур»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.75	Операция 3 «Заключение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.76	Операция 4 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.77	Мероприятие 1.36 «Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения Осташков - Волговерховье на участке км 52+350 - км 71+300 в Осташковском городском округе Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.78	Операция 1 «Включение в план-крафик закупок»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.79	Операция 2 «Проведение конкурсных процедур»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.80	Операция 3 «Заключение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
1.81	Операция 4 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.82	Мероприятие 1.37 «Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Кирилково-Рвеница-Свапуше на участке км 0+000 - км 12+400 в Осташковском городском округе Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.83	Операция 1 «Включение в план-кграфик закупок»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.84	Операция 2 «Проведение конкурсных процедур»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.85	Операция 3 «Заключение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.86	Операция 4 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
1.87	Мероприятие 1.38 «Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Москва-Рига» - Хорошево 0+000 - км 1+000 в Ржевском районе Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.88	Операция 1 «Включение в план-крафик закупок»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.89	Операция 2 «Проведение конкурсных процедур»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.90	Операция 3 «Заключение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.91	Операция 4 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.92	Мероприятие 1.39 «Выполнение работ по строительству подъездов к полигонам твердых бытовых отходов Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.93	Операция 1 «Включение в план-крафик закупок»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
1.94	Операция 2 «Проведение конкурсных процедур»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.95	Операция 3 «Заключение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.96	Операция 4 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.97	Мероприятие 1.40 «Выполнение работ по строительству площадок для стоянки транспортных средств Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.98	Операция 1 «Включение в план-кرافик закупок»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.99	Операция 2 «Проведение конкурсных процедур»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.100	Операция 3 «Заключение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
1.101	Операция 4 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.102	Мероприятие 1.41 «Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Заево - Косицкое - Ширково на участке км 0+000 – 14+400 в Пеновском районе Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.103	Операция 1 «Включение в план-крафик закупок»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.104	Операция 2 «Проведение конкурсных процедур»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.105	Операция 3 «Заключение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.106	Операция 4 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
1.107	Мероприятие 1.42 «Выполнение работ по реконструкции моста через р. Ведемья на 2 км автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Михайловское – Власьево - Вишняково в Калининском районе Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.108	Операция 1 «Включение в план-крафик закупок»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.109	Операция 2 «Проведение конкурсных процедур»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.110	Операция 3 «Заключение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.111	Операция 4 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.112	Мероприятие 1.43 «Выполнение работ по реконструкции моста через р. Райчона на км 18+227 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Торжок – Осташков в Торжокском районе»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
1.113	Операция 1 «Включение в план-крафик закупок»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

[illegible]

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и мероприятия, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
2.1	Мероприятие 2.001 «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
2.2	Операция 1 «Сбор предложений на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и сооружений на них (в рамках плана)»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.	ежегодно январь	ежегодно июнь	100	ежегодно январь	ежегодно июнь
2.3	Операция 2 «Заседание рабочей группы по содержанию автомобильных дорог и сооружений на них»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Пшохина А.Ю.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
2.4	Операция 1 «Включение в план-краткий закупок»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
2.5	Операция 2 «Проведение конкурсных процедур»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
2.6	Операция 3 «Заключение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
2.7	Операция 4 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
2.8	Мероприятие 2.002 «Выполнение мероприятий по освещению автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области с применением энергосберегающих приборов освещения и аппаратуры управления освещением»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
2.9	Операция 1 «Подготовка технической документации»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
2.10	Операция 2 «Проведение торгов/ заключение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Плехина А.Ю.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
2.11	Операция 3 «Исполнение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
2.12	Мероприятие 2.003 «Осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области 3 класса»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; муниципальные образования Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.; муниципальные образования Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
2.13	Операция 1 «Сбор отчетности»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; муниципальные образования Тверской области	Заместитель министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.; муниципальные образования Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
2.14	Операция 2 «Финансирование органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.; муниципальные образования Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
2.15	Мероприятие 2.004 «Проведение работ по обследованию сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мероприятий по техническому учету и паспортизации, инженерно-геологическим и кадастровым работам для государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками полос отвода»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
2.16	Операция 1 «Подготовка технической документации»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
2.17	Операция 2 «Проведение торгов/ заключение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Плехина А.Ю.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
2.18	Операция 3 «Исполнение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
2.19	Мероприятие 2.006 «Выполнение мероприятий по функционированию системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области, Главное управление региональной безопасности Тверской области	Главное управление региональной безопасности Тверской области	Начальник главного управления региональной безопасности Тверской области В.И. Попенко; начальник отдела анализа, прогнозирования и реализации государственной программы управления правопорядка и безопасности главного управления региональной безопасности Тверской области Лобойко С.И.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
2.20	Операция 1 «Разработка и подача в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области документов для осуществления закупки товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области, Главное управление региональной безопасности Тверской области	Главное управление региональной безопасности Тверской области	Начальник главного управления региональной безопасности Тверской области В.И. Попенко; начальник отдела анализа, прогнозирования и реализации государственной программы управления правопорядка и безопасности главного управления региональной безопасности Тверской области Лобойко С.И.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
2.21	Операция 2 «Заключение государственных контрактов для осуществления закупки товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области, Главное управление региональной безопасности Тверской области	Главное управление региональной безопасности Тверской области	Начальник главного управления региональной безопасности Тверской области В.И. Попенко; начальник отдела анализа, прогнозирования и реализации государственной программы управления правопорядка и безопасности главного управления региональной безопасности Тверской области Лобойко С.И.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
2.22	Операция 3 «Приемка товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области, Главное управление региональной безопасности Тверской области	Главное управление региональной безопасности Тверской области	Начальник главного управления региональной безопасности Тверской области В.И. Попенко; начальник отдела анализа, прогнозирования и реализации государственной программы управления правопорядка и безопасности главного управления региональной безопасности Тверской области Лобойко С.И.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
2.23	Операция 4 «Оплата товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области, Главное управление региональной безопасности Тверской области	Главное управление региональной безопасности Тверской области	Начальник главного управления региональной безопасности Тверской области В.И. Попенко; начальник отдела анализа, прогнозирования и реализации государственной программы управления правопорядка и безопасности главного управления региональной безопасности Тверской области Лобойко С.И.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
2.24	Административное мероприятие 2.07 «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 1 и 2 классов регионального и межмуниципального значения Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
2.25	Операция 1 «Проведение работ направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 1 и 2 классов регионального и межмуниципального значения Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
2.26	Мероприятие 2.08 «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тверской области «Центр организации дорожного движения»	Министерство транспорта Тверской области, Главное управление региональной безопасности Тверской области	Главное управление региональной безопасности Тверской области	Начальник главного управления региональной безопасности Тверской области В.И. Попенко; начальник отдела анализа, прогнозирования и реализации государственной программы управления правопорядка и безопасности главного управления региональной безопасности Тверской области Лобойко С.И.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Центр организации дорожного движения» (далее - ГКУ «Центр организации дорожного движения»); сотрудники ГКУ «Центр организации дорожного движения»	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
2.27	Операция 1 «Расчет затрат в разрезе КОСГУ по содержанию учреждения, осуществляющего управление региональными автомобильными дорогами»	Министерство транспорта Тверской области, Главное управление региональной безопасности Тверской области	Главное управление региональной безопасности Тверской области	Начальник главного управления региональной безопасности Тверской области В.И. Попенко; начальник отдела анализа, прогнозирования и реализации государственной программы управления правопорядка и безопасности главного управления региональной безопасности Тверской области Лобойко С.И.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Центр организации дорожного движения» (далее - ГКУ «Центр организации дорожного движения»); сотрудники ГКУ «Центр организации дорожного движения»	ежегодно январь	ежегодно декабрь	101	ежегодно январь	ежегодно декабрь
2.28	Операция 2 «Составление сметы расходов»	Министерство транспорта Тверской области, Главное управление региональной безопасности Тверской области	Главное управление региональной безопасности Тверской области	Начальник главного управления региональной безопасности Тверской области В.И. Попенко; начальник отдела анализа, прогнозирования и реализации государственной программы управления правопорядка и безопасности главного управления региональной безопасности Тверской области Лобойко С.И.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Центр организации дорожного движения» (далее - ГКУ «Центр организации дорожного движения»); сотрудники ГКУ «Центр организации дорожного движения»	ежегодно январь	ежегодно декабрь	102	ежегодно январь	ежегодно декабрь
2.29	Операция 3 «Исполнение сметы расходов»	Министерство транспорта Тверской области, Главное управление региональной безопасности Тверской области	Главное управление региональной безопасности Тверской области	Начальник главного управления региональной безопасности Тверской области В.И. Попенко; начальник отдела анализа, прогнозирования и реализации государственной программы управления правопорядка и безопасности главного управления региональной безопасности Тверской области Лобойко С.И.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Центр организации дорожного движения» (далее - ГКУ «Центр организации дорожного движения»); сотрудники ГКУ «Центр организации дорожного движения»	ежегодно январь	ежегодно декабрь	103	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
2.30	Мероприятие 2.09 «Проведение работ по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
2.31	Операция 1 «Мероприятия направленные на проведение работ по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3	Задача 3 «Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области за счет капитального ремонта (ремонта) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них»								
3.1	Мероприятие 3.001 «Выполнение работ по составлению, проверке смет и корректировке проектной документации, оплата услуг, связанных с восстановлением водных биологических ресурсов при производстве работ, проведение экспертизы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.2	Операция 1 «Сбор предложений на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них (в рамках плана)»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно июнь	100	ежегодно январь	ежегодно июнь
3.3	Операция 2 «Заседание рабочей группы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.4	Операция 3 «Проведение торгов/заключение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
3.5	Операция 4 «Исполнение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.6	Мероприятие 3.004 «Выполнение работ по восстановлению изношенных покрытий автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.7	Операция 1 «Сбор предложений на выполнение работ по восстановлению изношенных покрытий автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области (в рамках плана)»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Заместитель министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Плехина А.Ю.	ежегодно январь	ежегодно июнь	100	ежегодно январь	ежегодно июнь
3.8	Операция 2 «Заседание рабочей группы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Заместитель министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Плехина А.Ю.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
3.9	Операция 3 «Проведение торгов/заключение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Плехина А.Ю.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.10	Операция 4 «Исполнение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.11	Мероприятие 3.11 «Выполнение работ по ремонту моста через реку Волга в г. Старица на 75 км автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь - Ржев Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.12	Операция 1 «Получение разрешения на производство работ на объекте заказчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-
3.13	Операция 2 «Выполнение работ на объекте подрядчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-
3.14	Операция 3 «Выполнение мероприятий по обеспечению качества и полноты производства работ, наличие документации на объекте»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
3.15	Операция 4 «Приемка выполненных работ по объекту заказчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Заместитель министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-
3.16	Операция 5 «Ввод в эксплуатацию объекта с подписанием акта межведомственной комиссии, получение разрешения на завершение производства работ»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-
3.17	Операция 6 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-
3.18	Операция 7 «Оплата товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-
3.19	Мероприятие 3.27 «Выполнение работ по капитальному ремонту моста через ручей у с. Славное на км 20+850 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Змеево-Кушалино-Хохловка в Калининском районе Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.20	Операция 1 «Включение в план-кграфик закупок»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.21	Операция 2 «Проведение конкурсных процедур»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
3.22	Операция 3 «Заключение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.23	Операция 4 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.24	Мероприятие 3.28 «Выполнение работ по капитальному ремонту моста через р. Ремьяска у д. Александровка на 16 км автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Красный Холм - Думино - Васильки - Болонино в Краснохолмском районе Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.25	Операция 1 «Включение в план-красфик закупок»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.26	Операция 2 «Проведение конкурсных процедур»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.27	Операция 3 «Заключение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.28	Операция 4 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
3.29	Мероприятие 3.29 «Выполнение работ по капитальному ремонту моста через ручей у д. Давыдово на км 23+100 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Кашиин - Власьево в Кашинском районе Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Мосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.30	Операция 1 «Включение в план-красфик закупок»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.31	Операция 2 «Проведение конкурсных процедур»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.32	Операция 3 «Заклучение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.33	Операция 4 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Мосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.34	Мероприятие 3.30 «Выполнение работ по капитальному ремонту моста через р. Песенка у д. Кафтино на 4 км автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Кафтино - Пальцево - Липно в Бологовском районе Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Мосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.35	Операция 1 «Включение в план-красфик закупок»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
3.36	Операция 2 «Проведение конкурсных процедур»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.37	Операция 3 «Заключение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.38	Операция 4 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.39	Мероприятие 3.33 «Выполнение работ по обустройству мест остановок общественного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.40	Операция 1 «Включение в план-краткий закупок»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.41	Операция 2 «Проведение конкурсных процедур»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.42	Операция 3 «Заключение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.43	Операция 4 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
3.44	Мероприятие 3.34 «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Славное-Восток на участке км 0+000 – км 5+800 в Калининском районе Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.45	Операция 1 «Включение в план-краффик закупок»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.46	Операция 2 «Проведение конкурсных процедур»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.47	Операция 3 «Заключение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.48	Операция 4 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.49	Мероприятие 3.35 «Выполнение работ по капитальному ремонту моста через р. Шлина на км 1+280 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Красномайский - Фирово в Вышневолоцком городском округе Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.50	Операция 1 «Включение в план-краффик закупок»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
3.51	Операция 2 «Проведение конкурсных процедур»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.52	Операция 3 «Заключение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.53	Операция 4 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.54	Мероприятие 3.36 «Выполнение работ по капитальному ремонту моста через р. Кушалка на км 37+100 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна в Рамешковском районе Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.55	Операция 1 «Включение в план-крафик закупок»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.56	Операция 2 «Проведение конкурсных процедур»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.57	Операция 3 «Заключение контракта»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.58	Операция 4 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.59	Мероприятие 3.38 «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Москва - Рига» Павлюки в Ржевском районе Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
3.60	Операция 1 «Получение разрешения на производство работ на объекте заказчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-
3.61	Операция 2 «Выполнение работ на объекте подрядчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-
3.62	Операция 3 «Выполнение мероприятий по обеспечению качества и полноты производства работ, наличие документации на объекте»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-
3.63	Операция 4 «Приемка выполненных работ по объекту заказчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Заместитель министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-
3.64	Операция 5 «Ввод в эксплуатацию объекта с подписанием акта межведомственной комиссии, получение разрешения на завершение производства работ»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-
3.65	Операция 6 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-
3.66	Операция 7 «Оплата товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
3.67	Мероприятие 3.39 «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Звягино - Клины» в Ржевском районе Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.68	Операция 1 «Получение разрешения на производство работ на объекте заказчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-
3.69	Операция 2 «Выполнение работ на объекте подрядчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-
3.70	Операция 3 «Выполнение мероприятий по обеспечению качества и полноты производства работ, наличие документации на объекте»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-
3.71	Операция 4 «Приемка выполненных работ по объекту заказчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Заместитель министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-
3.72	Операция 5 «Ввод в эксплуатацию объекта с подписанием акта межведомственной комиссии, получение разрешения на завершение производства работ»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-
3.73	Операция 6 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
3.74	Операция 7 «Оплата товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-
3.75	Мероприятие 3.40 «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Верханово – Фролово – Коровино на участке 5+200 - 10+400 Конаковском районе Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
3.76	Операция 1 «Получение разрешения на производство работ на объекте заказчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-
3.77	Операция 2 «Выполнение работ на объекте подрядчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-
3.78	Операция 3 «Выполнение мероприятий по обеспечению качества и полноты производства работ, наличие документации на объекте»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-
3.79	Операция 4 «Приемка выполненных работ по объекту заказчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Заместитель министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-
3.80	Операция 5 «Ввод в эксплуатацию объекта с подписанием акта межведомственной комиссии, получение разрешения на завершение производства работ»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
3.81	Операция 6 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-
3.82	Операция 7 «Оплата товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-
4	Задача 4 «Обеспечение деятельности подведомственного учреждения, осуществляющего управление региональными автомобильными дорогами»								
4.1	Мероприятие 4.001 «Содержание учреждения, осуществляющего управление региональными автомобильными дорогами»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
4.2	Операция 1 «Расчет затрат в разрезе КОСГУ по содержанию учреждения, осуществляющего управление региональными автомобильными дорогами»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно июнь	100	ежегодно январь	ежегодно июнь
4.3	Операция 2 «Составление сметы расходов»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно июнь	100	ежегодно январь	ежегодно июнь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
4.4	Операция 3 «Исполнение сметы расходов»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
4.5	Административное мероприятие 4.002 «Проведение семинаров, конференций по актуальным вопросам развития дорожного хозяйства»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы Арсентьева Т.Е.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
4.6	Операция 1 «Сбор предложений и подготовка к проведению семинаров, конференций по актуальным вопросам развития дорожного хозяйства»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы Арсентьева Т.Е.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
5	Задача 6 «Реализация федерального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»								
5.1	Мероприятие 6.01 «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (выполнение работ на объектах государственной собственности Тверской области)»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
5.2	Операция 1 «Получение разрешения на производство работ на объекте заказчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
5.3	Операция 2 «Выполнение работ на объекте подрядчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-
5.4	Операция 3 «Выполнение мероприятий по обеспечению качества и полноты производства работ, наличие документации на объекте»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-
5.5	Операция 4 «Приемка выполненных работ по объекту заказчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Заместитель министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-
5.6	Операция 5 «Ввод в эксплуатацию объекта с подписанием акта межведомственной комиссии, получение разрешения на завершение производства работ»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-
5.7	Операция 6 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-
5.8	Операция 7 «Оплата товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-
5.9	Мероприятие 6.02 «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (выполнение работ на объектах государственной собственности Тверской области) за счет средств областного бюджета Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел анализа и планирования в управлении дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
5.10	Операция 1 «Получение разрешения на производство работ на объекте заказчиком»	Министерство транспорта Тверской области	Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
8.1	Мероприятие 3.016 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе в Московском районе г. Твери»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Паниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.2	Операция 1 «Сбор информации и отчетности, связанной с организацией мероприятий, связанных с капитальным ремонтом путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе в Московском районе г. Твери»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Паниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.3	Операция 2 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.4	Мероприятие 3.017 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост)» (в т.ч. ПИР)»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Паниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.5	Операция 1 «Сбор информации и отчетности, связанной с организацией мероприятий, связанных со строительством мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост)» (в т.ч. ПИР)»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Паниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
8.6	Операция 2 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.7	Мероприятие 3.018 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на капитальный ремонт проезда вдоль д. 20 по Двору Пролетарки до ул. Большевиков в Пролетарском районе в г. Твери»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.8	Операция 1 «Сбор информации и отчетности, связанной с организацией мероприятий, связанных с капитальным ремонтом проезда вдоль д. 20 по Двору Пролетарки до ул. Большевиков в Пролетарском районе в г. Твери»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.9	Операция 2 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.10	Мероприятие 3.019 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов г. Твери»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и мероприятия, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
8.11	Операция 1 «Сбор информации и отчетности, связанной с организацией мероприятий, связанных с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов г. Твери	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Паниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.12	Операция 2 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.13	Мероприятие 3.022 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на разработку проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Паниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.14	Операция 1 «Сбор информации и отчетности, связанной с организацией мероприятий, связанных с разработкой проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Паниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.15	Операция 2 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
8.16	Мероприятие 3.023 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на ремонт автомобильных дорог местного значения в г. Ржев»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Паниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.17	Операция 1 «Сбор информации и отчетности, связанной с организацией мероприятий, связанных с ремонтом автомобильных дорог местного значения в г. Ржев»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Паниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.18	Операция 2 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.19	Мероприятие 3.024 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в г. Ржев»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Паниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.20	Операция 1 «Сбор информации и отчетности, связанной с организацией мероприятий, связанных с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов в г. Ржев»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директора государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Паниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
8.21	Операция 2 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.22	Мероприятие 3.26 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на объект «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО СДЮСШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой (в т.ч. ПИР)»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.23	Операция 1 «Сбор информации и отчетности, связанной с организацией мероприятий, строительству объекта «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО СДЮСШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой (в т.ч. ПИР)»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директора государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.24	Операция 2 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.25	Мероприятие 3.31 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на объект «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковые комплексы № 2, 3, 4 (в т.ч. ПИР)»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
8.26	Операция 1 «Сбор информации и отчетности, связанной с организацией мероприятий, связанных с реконструкцией Московского шоссе (въезд в город). Пушковые комплексы № 2, 3, 4 (в т.ч. ПИР)»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директора государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Паниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.27	Операция 2 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.28	Мероприятие 3.32 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на проведение капитального ремонта мостового сооружения на автодороге по ул. Бортниковская в г. Твери»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Паниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.29	Операция 1 «Сбор информации и отчетности, связанной с организацией мероприятий, связанных с капитальным ремонтом мостового сооружения на автодороге по ул. Бортниковская в г. Твери»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директора государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Паниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.30	Операция 2 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
8.31	Мероприятие 3.33 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на разработку проектной документации на капитальный ремонт мостового сооружения на автодороге по ул. Бортниковская в г. Твери»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Паниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.32	Операция 1 «Сбор информации и отчетности, связанной с организацией мероприятий, связанных с разработкой проектной документации на капитальный ремонт мостового сооружения на автодороге по ул. Бортниковская в г. Твери»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директора государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Паниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.33	Операция 2 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.34	Мероприятие 3.34 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на объект «Демонтаж трамвайных путей»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Паниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.35	Операция 1 «Сбор информации и отчетности, связанной с организацией мероприятий, связанных с демонтажом трамвайных путей в г. Тверь»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директора государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Паниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
8.36	Операция 2 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.37	Мероприятие 3.35 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на объект «Реконструкция автодороги Бурашевское шоссе на участке от путепровода через Октябрьскую железную дорогу до автодороги М-10 (в т.ч. ПИР)»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.38	Операция 1 «Сбор информации и отчетности, связанной с организацией мероприятий, связанных с реконструкцией автодороги Бурашевское шоссе на участке от путепровода через Октябрьскую железную дорогу до автодороги М-10 (в т.ч. ПИР)»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директора государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.39	Операция 2 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.40	Мероприятие 3.36 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на объект «Реконструкция автодороги Бежецкое шоссе на участке от ул. Богородницерождественская до границы города Твери (в т.ч. ПИР)»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
8.41	Операция 1 «Сбор информации и отчетности, связанной с организацией мероприятий, связанных с реконструкцией автодороги Бежецкое шоссе на участке от ул. Богородицево-Рождественская до границы города Твери (в т.ч. ПИР)»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директора государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Паниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.42	Операция 2 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.43	Мероприятие 3.37 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на ремонт улично-дорожной сети в связи с празднованием 75 - летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Паниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.44	Операция 1 «Сбор информации и отчетности, связанной с организацией мероприятий, связанных с ремонтом улично-дорожной сети в связи с празднованием 75 - летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директора государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Паниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.45	Операция 2 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.46	Мероприятие 3.38 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на реконструкцию моста через р. Большая Лоча в г. Ржев (в т.ч. ПИР)»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Паниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
8.47	Операция 1 «Сбор информации и отчетности, связанной с организацией мероприятий, связанных с ремонтом улично-дорожной сети в связи с празднованием 75 -летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директора государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.48	Операция 2 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.49	Мероприятие 3.39 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на ремонт автомобильной дороги по ул. Луначарского в г. Твери»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.50	Операция 1 «Сбор информации и отчетности, связанной с организацией мероприятий, связанных с ремонтом автомобильной дороги по ул. Луначарского в г. Твери»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директора государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.51	Операция 2 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
8.52	Мероприятие 3.42 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области на выполнение предпроектного обследования, проектно-исследовательских работ на реконструкцию трамвайных путей в г. Твери»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»; муниципальное образование Тверской области	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; муниципальное образование Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
10.1	Мероприятие 6.05 «Предоставление из областного бюджета Тверской области субсидий бюджетам муниципальных образований Тверской области на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; главный специалист-эксперт отдела анализа и планирования Юткина Е.В.; муниципальные образования Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
10.2	Операция 1 «Проведение конкурсов по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети муниципальных образований Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; главный специалист-эксперт отдела анализа и планирования Юткина Е.В.; муниципальные образования Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
10.3	Операция 2 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А.; главный специалист-эксперт отдела анализа и планирования Юткина Е.В.; муниципальные образования Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
11	Задача 7 «Приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет капитального ремонта и ремонта»								
11.1	Мероприятие 7.003 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий специалист-эксперт отдела анализа и планирования Гудочкина М.В.; муниципальные образования Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
11.2	Операция 1 «Проверка документации на соответствие требованиям порядка на предоставление субсидии на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий специалист-эксперт отдела анализа и планирования Гудочкина М.В.; муниципальные образования Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
11.3	Операция 2 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий специалист-эксперт отдела анализа и планирования Гудочкина М.В.; муниципальные образования Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
12	Задача 8 «Реализация федерального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»								
12.1	Мероприятие 8.01 «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Тверской области на выполнение работ в городских агломерациях)»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.; муниципальные образования Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
12.2	Операция 1 «Проверка документации по выполнению работ в городских агломерациях»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шанизов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.; муниципальные образования Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
12.3	Операция 2 «Оформление заявки для оплаты товаров, работ, услуг»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела УДХ Роднянский А.Б.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.; муниципальные образования Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
12.4	Административное мероприятие 8.02 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования в городских агломерациях»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.; муниципальные образования Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
12.5	Операция 1 «Выполнение работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования в городских агломерациях»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; консультант отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Кузнецов А.С.; муниципальные образования Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
13	Задача 9 «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципальных образований Тверской области»								
13.1	Мероприятие 9.01 «Предоставление субсидий из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения»	Министерство транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области; Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	Начальник УДХ Антипин В.В.; Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» Шаниязов Р.Г.; начальник отдела анализа и планирования управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Тверской области Сосулина Н.В.; ведущий специалист-эксперт отдела анализа и планирования Гудочкина М.В.; главный специалист-эксперт отдела анализа и планирования Юткина Е.В.; ведущий консультант отдела анализа и планирования Климова О.А. муниципальные образования Тверской области	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
14.1	Мероприятие 1.001 «Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел автомобильного транспорта	Заместитель министра транспорта Тверской области Верхоглядов С.В.; начальник отдела автомобильного транспорта Иванов А.А.; консультант отдела автомобильного транспорта Кирикова К.В., главный специалист-эксперт отдела автомобильного транспорта Берестнева Е.И.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
14.2	Операция 1 «Расчет субсидий по организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах двух и более поселений одного муниципального района в соответствии с минимальными социальными требованиями»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел автомобильного транспорта	Заместитель министра транспорта Тверской области Верхоглядов С.В.; начальник отдела автомобильного транспорта Иванов А.А.; консультант отдела автомобильного транспорта Кирикова К.В., главный специалист-эксперт отдела автомобильного транспорта Берестнева Е.И.	ежегодно январь	ежегодно март	100	ежегодно январь	ежегодно март
14.3	Мероприятие 1.002 «Организация транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Тверской области по регулируемым тарифам, включенных в перечень социальных маршрутов перевозок Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел автомобильного транспорта	Заместитель министра транспорта Тверской области Верхоглядов С.В.; начальник отдела автомобильного транспорта Иванов А.А.; консультант отдела автомобильного транспорта Кирикова К.В.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
14.4	Операция 1 «Расчет субсидий по организации транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Тверской области по регулируемым тарифам, включенных в перечень социальных маршрутов перевозок Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел автомобильного транспорта	Заместитель министра транспорта Тверской области Верхоглядов С.В.; начальник отдела автомобильного транспорта Иванов А.А.; консультант отдела автомобильного транспорта Кирикова К.В.	ежегодно январь	ежегодно март	100	ежегодно январь	ежегодно март
14.5	Мероприятие 1.003 «Осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел автомобильного транспорта	Заместитель министра транспорта Тверской области Верхоглядов С.В.; начальник отдела автомобильного транспорта Иванов А.А.; ведущий специалист-эксперт отдела автомобильного транспорта Афанасьева В.Н.; муниципальные образования Тверской области.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
14.6	Операция 1 «Расчет субвенций по осуществлению органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел автомобильного транспорта	Заместитель министра транспорта Тверской области Верхоглядов С.В.; начальник отдела автомобильного транспорта Иванов А.А.; ведущий специалист-эксперт отдела автомобильного транспорта Афанасьева В.Н.; муниципальные образования Тверской области.	ежегодно январь	ежегодно март	100	ежегодно январь	ежегодно март
14.7	Мероприятие 1.005 «Организация транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Тверской области по регулируемым тарифам»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел автомобильного транспорта, отдел правового обеспечения и земельных вопросов	Заместитель министра транспорта Тверской области Верхоглядов С.В.; начальник отдела автомобильного транспорта Иванов А.А.; заместитель начальника отдела автомобильного транспорта Черемных Т.Н., главный консультант отдела автомобильного транспорта Каравашкин А.И.; главный специалист-эксперт Берестнева Е.И., Начальник отдела правового обеспечения и земельных вопросов Новожилова А.В., ведущий эксперт отдела правового обеспечения и земельных вопросов Филатова А.Г.	ежегодно январь	ежегодно ноябрь	100	ежегодно январь	ежегодно ноябрь

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
14.8	Операция 1 «Подготовка документов для проведения конкурентных процедур»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел автомобильного транспорта, отдел правового обеспечения и земельных вопросов	Заместитель министра транспорта Тверской области Верхоглазов С.В.; начальник отдела автомобильного транспорта Иванов А.А.; заместитель начальника отдела автомобильного транспорта Черемных Т.Н., главный консультант отдела автомобильного транспорта Каравашкин А.И.; главный специалист-эксперт Берестнева Е.И., Начальник отдела правового обеспечения и земельных вопросов Новожилова А.В., ведущий эксперт отдела правового обеспечения и земельных вопросов Филатова А.Г.	ежегодно январь	ежегодно ноябрь	100	ежегодно январь	ежегодно ноябрь
14.9	Операция 2 «Заключение государственных контрактов»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел автомобильного транспорта, отдел правового обеспечения и земельных вопросов	Заместитель министра транспорта Тверской области Верхоглазов С.В.; начальник отдела автомобильного транспорта Иванов А.А.; заместитель начальника отдела автомобильного транспорта Черемных Т.Н., главный консультант отдела автомобильного транспорта Каравашкин А.И.; главный специалист-эксперт Берестнева Е.И., Начальник отдела правового обеспечения и земельных вопросов Новожилова А.В., ведущий эксперт отдела правового обеспечения и земельных вопросов Филатова А.Г.					
14.10	Операция 3 «Оплата работ»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел автомобильного транспорта	Заместитель министра транспорта Тверской области Верхоглазов С.В.; начальник отдела автомобильного транспорта Иванов А.А.; главный консультант отдела автомобильного транспорта Каравашкин А.И., главный специалист-эксперт отдела автомобильного транспорта Берестнева Е.И.					
14.11	Мероприятие 1.09 «Содержание государственного казенного учреждения Тверской области «Организатор перевозок Тверской области»	Министерство транспорта Тверской области	отдела железнодорожного, водного и авиационного транспорта, отдел автомобильного транспорта	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Организатор перевозок Тверской области» Атанов С.В.; начальник отдела железнодорожного, водного и авиационного транспорта Министерства транспорта Тверской области Дергачев И.О.; консультант отдела железнодорожного, водного и авиационного транспорта Министерства транспорта Тверской области Федоров Е.В.	июль	декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
14.12	Операция 1 «Расчет затрат в разрезе КОСГУ по содержанию учреждения, осуществляющего управление региональными автомобильными дорогами»	Министерство транспорта Тверской области	отдела железнодорожного, водного и авиационного транспорта, отдел автомобильного транспорта	Директор государственного казенного учреждения Тверской области «Организатор перевозок Тверской области» Атанов С.В.; начальник отдела железнодорожного, водного и авиационного транспорта Министерства транспорта Тверской области Дергачев И.О.; консультант отдела железнодорожного, водного и авиационного транспорта Министерства транспорта Тверской области Федоров Е.В.	июль	июль	100	ежегодно январь	ежегодно июнь

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование цели государственной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы и операции, направленные на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы	Наименование администратора государственной программы	Наименование структурного подразделения администратора государственной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя	Текущий финансовый год		Отметка о выполнении в текущем году, %	Плановый период	
					срок начала выполнения	срок окончания выполнения		срок начала выполнения	срок окончания выполнения
19.1	1. Обеспечение деятельности Министерства транспорта Тверской области	Министерство транспорта Тверской области	Отдел бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы	И.о. Министра Насибуллин Д.И.; начальник отдела бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы Фокина Т.В.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь
19.2	Операция 1 «Расчет затрат в разрезе КОСГУ по центральному аппарату Министерства транспорта Тверской области на выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы	Начальник отдела бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы Фокина Т.В.	ежегодно январь	ежегодно март	100	ежегодно январь	ежегодно март
19.3	Операция 2 «Составление сметы расходов»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы	Начальник отдела бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы Фокина Т.В.	ежегодно январь	ежегодно март	100	ежегодно январь	ежегодно март
19.4	Операция 3 «Исполнение сметы расходов»	Министерство транспорта Тверской области	Отдел бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы	Начальник отдела бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы Фокина Т.В.	ежегодно январь	ежегодно декабрь	100	ежегодно январь	ежегодно декабрь

И.о. Министра транспорта Тверской области _____

«11» 11 2019 год

Насибуллин Д.И.

(подпись)

(инициалы, фамилия)